



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50164 Telepon 024-8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [bpkad@jatengprov.go.id](mailto:bpkad@jatengprov.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 14.002/VI/Sek/PA/2024 Tanggal 14 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (14-06-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SLAMET, Ak  
NIP : 19660215 198603 1 001  
Jabatan : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah.  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen BPKAD Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : BANGGA IRAWAN WIJAYA ARIFianto, ST  
Jabatan : General Manager PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH  
Alamat : Jl. Pamularsih Raya No. 58 Semarang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Muzdhalifah, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan tersebut berdasarkan :

- Surat Perintah Kerja Nomor : 20.001/V/Sek/PA/2024 Tanggal 20 Mei 2024
- Nomor DPA : 01864/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023
- Kode Rekening : 01.1.09.0011. 5.1.2.3.3.2.01.01.02.01
- Pelaksana / Penyedia : PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
- Jangka Waktu : 30 (Tiga puluh) hari kalender
- Hasil : BAIK dan SESUAI

Rincian hasil pekerjaan sebagaimana terlampir. Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET, Ak  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001

**PIHAK KEDUA**

Penyedia Barang /Jasa  
PT. SARANA PEMBANGUNAN  
JAWA TENGAH



BANGGA IRAWAN WIJAYA ARIFianto, ST  
General Manager

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
Nomor : 14.002/VI/Sek/PA/2024  
Tanggal : 14 Juni 2024

					Pekerjaan dibaca dan sesuai dengan spesifikasi serta volume yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 20.001/VI/Sek/PA/ 2024 tanggal 20 Me 2024
2 Pekerjaan Bongkaran					Pekerjaan dibaca dan sesuai dengan spesifikasi serta volume yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 20.001/VI/Sek/PA/ 2024 tanggal 20 Me 2024
a. Pembongkaran Lantai-Keramik					
b. Pembongkaran Tangkuan Closet Jongkok					
c. Pembongkaran Tangkuan Wudhu dan Urinoir					
d. Pembongkaran Opening Pintu Toilet Dfable dan Dinding Urinoir					
e. Pembongkaran Pintu Kamar Mandi					
f. Pembongkaran Dinding Keramik Kamar Mandi					
g. Pembongkaran Plafond					
3 Pengupasan Cat Tembok Lama					
1 Kolom Praktis 15x10					Pekerjaan dibaca dan sesuai dengan spesifikasi serta volume yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 20.001/VI/Sek/PA/ 2024 tanggal 20 Me 2024
a. Beton					
b. Begisting					
c. Pembesian					
2 Penebalan Dinding Urinoir dan Dinding Tangkuan Wudhu					
a. Pas Dinding Tembok Baru Urinoir					
b. Plesteran dan Acian Dinding Urinoir					
c. Pas Dinding Tangkuan Wudhu					
d. Plesteran dan Acian Tangkuan Wudhu					
3 Penebalan Dinding Wastafel					
a. Pas Dinding Tembok Baru Wastafel					
b. Plesteran dan Acian Dinding Wastafel					
4 Pekerjaan Bongkaran Rabat Beton selasar . Tebal 0,05 m					Pekerjaan dibaca dan sesuai dengan spesifikasi serta volume yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 20.001/VI/Sek/PA/ 2024 tanggal 20 Me 2024
5 Pekerjaan Pergecoran Ulang Rabat Beton Selasar tebal 0,05 m					
1 pengecatan Dinding Interior ,washabie. Merk Nipon Paint					Pekerjaan dibaca dan sesuai dengan spesifikasi serta volume yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 20.001/VI/Sek/PA/ 2024 tanggal 20 Me 2024
1 Pergecoran Screw Bawah Keramik					
2 Pengadaan dan Pemasangan Keramik Lantai Ukuran 50 x 50, Finish MAT, merek Platinum					
a. Keramik Lantai Area Luar Kamar Mandi					
b. Keramik Lantai Area Dalam Kamar Mandi					
3 Pengadaan dan Pemasangan Keramik Dinding Ukuran 25x50, Finish Glossy, Merek Platinum, Tinggi 2,25 m					
a. Keramik Dinding Area Luar Kamar Mandi					
b. Keramik Dinding Area Dalam Kamar Mandi					
4 Pengadaan dan Pemasangan Keramik Dinding Tangkuan Wudhu Ukuran 25x50, Finish Glossy, Merek Platinum, Tinggi 0,36 m					
a. Keramik Tangkuan Wudhu					
					Pekerjaan dibaca dan sesuai dengan spesifikasi serta volume yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 20.001/VI/Sek/PA/ 2024 tanggal 20 Me 2024
1 Pengadaan dan Pemasangan Closet Duduk Full Set					
a. Closet Duduk Type ex. TOTO CWF3UM-FSWJUP-E3					
b. Stop Valve Onca JF 08					
c. Jet Spray ex TOTO THX20MCRB					
d. Kran Air ex TOTO T23B13V7NB					
e. Grab Bar Type TX3A* Extoto					
f. Floor Drain TX1EB exToto					
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Full Set					
a. Urinoir exTOTO U57					
b. Urinoir Partisor Dinder CU0630U0-1CAC0000					
3 Pengadaan dan Pemasangan Kran Air wudhu ex. TOTO T23B13V7NB					Pekerjaan dibaca dan sesuai dengan spesifikasi serta volume yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor 20.001/VI/Sek/PA/ 2024 tanggal 20 Me 2024
4 Pengadaan dan Pemasangan Floordrain Stainless Steel Type TX1EB ex Toto (T. Wudhu)					
5 Pengadaan dan Pemasangan Shower Full Set ex TOTO 432SDN					
6 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel					
a. Wastafel Type LW897CJ ex TOTO					
b. Leher Angsa Type THX1A5N ex TOTO					
c. Kran Wastafel Type exTOTO TX115LRR					
d. Stop valve ex Onca JF 08					
e. Flexible house ex Onca					
7 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Wastafel Naples uk 50x70 ex Ceramax					
8 Pengadaan dan Pemasangan Panasonic Ceiling Exhaust Fan 20TGU + Instalasi					



D PEKERJAAN PINTU						
1	Pengadaan dan Pemasangan P1 Kamar Mandi UPVC (uk 0.8 m x 2.0 m)	2.00	Unit			
a.)	Kusen UPVC white 4" (t=1.2mm	11.20	m	Rp 167.991	Rp 1.881.499	
b.)	UPVC white panel pintu	3.20	m2	Rp 1.799.349	Rp 5.757.917	
c.)	Handle pintu stainless steel	2.00	set	Rp 409.585	Rp 819.170	
d.)	Coin cylinder	2.00	set	Rp 268.620	Rp 537.240	
e.)	Lock case	2.00	set	Rp 515.185	Rp 1.030.370	
f.)	Engsel pintu	6.00	bh	Rp 199.063	Rp 1.194.378	
2	Pengadaan dan Pemasangan P2 (Difable) Kamar Mandi UPVC (uk 1.1 m x 2.0 m)	2.00	Unit			
a.)	Kusen UPVC white 4" (t=1.2mm	12.40	m	Rp 167.991	Rp 2.083.088	
b.)	UPVC white panel pintu	4.40	m2	Rp 1.799.349	Rp 7.917.136	
c.)	Handle pintu stainless steel	2.00	set	Rp 409.585	Rp 819.170	
d.)	Coin cylinder	2.00	set	Rp 268.620	Rp 537.240	
e.)	Lock case	2.00	set	Rp 515.185	Rp 1.030.370	
f.)	Engsel pintu	6.00	bh	Rp 199.063	Rp 1.194.378	
3	Pengadaan dan Pemasangan Pintu UPVC P	1.00	Unit			
a.)	Kusen UPVC white 4" (t=1.2mm	7.70	m	Rp 167.991	Rp 1.293.531	
b.)	UPVC white panel pintu	2.15	m2	Rp 1.799.349	Rp 3.868.600	
c.)	Kaca Mati bening 5mm	0.66	m2	Rp 165.000	Rp 108.900	
d.)	handle pintu stainless steel	1.00	set	Rp 409.585	Rp 409.585	
e.)	Coin Sylinder	1.00	set	Rp 268.620	Rp 268.620	
f.)	Lock Case	1.00	set	Rp 515.185	Rp 515.185	
g.)	Engsel Pintu	3.00	set	Rp 199.063	Rp 597.189	
E PEKERJAAN PLAFOND						
1	Gypsumboard 9mm rangka jolbor 40.40 + shadow line	45.73	m2	Rp 105.000	Rp 4.801.650	
2	Pengcatan Plafond, Merek Nipont Paint, Emulsion	45.73	m2	Rp 25.000	Rp 1.143.250	
F PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pemasangan Hand Rail D5 CM STAINLESS	11.00	m	Rp 205.557	Rp 2.261.127	
2	Pekerjaan Ruang Ceklist Pemeriksaan ukuran 2x2 m	1.00	ls	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
-	Rangka Hollow 40.20.1.88 mm + engsel (knok down)					
-	Rel Aluminium + aksesoris					
-	kain korden					
3	Pasang + modifikasi Frame Jendela dengan GRC finish Cat	3.00	Unit	Rp 500.000	Rp 1.500.000	
IV PEKERJAAN MEP						
1	Instalasi Urinail					
a.)	Saluran Air Kotor, Pipa Pvc 2 1/2"	11.80	m	Rp 83.737	Rp 988.097	
b.)	Saluran Air Bersih, Pipa PVC 3/4"	11.80	m	Rp 36.998	Rp 436.576	
2	Instalasi Closet Mampet					
a.)	Saluran Air Kotor, Pipa Pvc 4"	12.00	m	Rp 134.136	Rp 1.609.632	
b.)	Pembobokan Jalur Pipa	0.81	m3	Rp 515.592	Rp 417.630	
c.)	Pengecoran Jalur Pipa	0.81	m3	Rp 983.917	Rp 805.073	
3	Instalasi Jetspray + Kran Kamar Mandi					
a.)	Saluran Air bersih, Pipa PVC 3/4"	7.00	m	Rp 36.998	Rp 258.986	
4	Pemindahan Posisi Titik FD dan Closet Toilet	1.00	ls	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
5	Instalasi Waterheater					
a.)	Saluran Air bersih, Pipa PVC 1/2"	7.00	m	Rp 19.336	Rp 135.352	
b.)	Saluran Air Kotor, Pipa PPRN PN20 Ruckia	30.00	m	Rp 34.730	Rp 1.041.900	
c.)	Waterheater Rinal RES EH015	1.00	unit	Rp 2.032.389	Rp 2.032.389	
d.)	Tabung Gas	1.00	set	Rp 500.000	Rp 500.000	
e.)	Pengaman Tabung Gas Bahan Besi beton 12mm	1.00	bh	Rp 400.000	Rp 400.000	
6	Instalasi Wastafel					
a.)	Saluran Air Bersih Pipa PVC AW 3/4"	5.00	m	Rp 37.543	Rp 187.715	
b.)	Saluran Air Kotor, Pipa PVC AW 2 1/2"	5.00	m	Rp 83.737	Rp 418.685	
7	Pemindahan instalasi saklar 2 titik (bobok dinding, pasang instalasi, dan penutupan bekas bobokan)	1.00	ls	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
8	Pekerjaan Instalasi Listrik					
a.)	Pemasangan Instalasi Penerangan Lampu	6.00	ttk	Rp 160.000	Rp 960.000	
b.)	Fitting Lampu downlight 12 watt	9.00	ttk	Rp 110.000	Rp 990.000	
c.)	Saklar Tunggal Broco	2.00	bh	Rp 30.000	Rp 60.000	
d.)	Saklar Ganda Broco	2.00	bh	Rp 35.000	Rp 70.000	
e.)	Stop Kontak Broco	1.00	bh	Rp 35.000	Rp 35.000	
					Jumlah	Rp 175.070.093
					PPN 11%	Rp 19.257.710
					Jumlah Total	Rp 194.327.803
					Jumlah Total Dibulatkan	Rp 194.327.000

Pekerjaan telah  
telah  
dibersihkan dan  
sesuai dengan  
spesifikasi serta  
volume yang  
tertuang dalam  
Surat Perintah  
Kerja Nomor  
20.001/VIS/PAI  
2024 tanggal 20  
Mei 2024

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Dilandatangani secara  
elektronik oleh:

**SLAMET, AK**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001

PIHAK KEDUA  
Penyedia Barang /Jasa  
PT. SARANA PEMBANGUNAN  
JAWA TENGAH



PT. SARANA PEMBANGUNAN  
JAWA TENGAH

**BANGGA IRAWAN WIJAYA ARIFIANTO, ST**  
General Manager